

COME DEVE ESSERE SVILUPPATO IL PIANO FINANZIARIO PER LA COSTRUZIONE DELLA ROSANGELA HOME DEDICATA AI BAMBINI CHE HANNO BISOGNO DI CURE, PROTEZIONE ED EDUCAZIONE NEL VILLAGGIO DI MAWROH, SITUATO NEL DISTRETTO WEST KHASI KILLS DEL MEGHALAYA IN INDIA.

PIANO DI LAVORO
DAL MESE DI GIUGNO 2011 AL MESE DI OTTOBRE 2012

Mese di Giugno

€. 12.898,21

<u>Lavori che verranno eseguiti</u>	<u>Materiali</u>	<u>Richieste finanziarie approssimative</u>	<u>Totale Euro</u>
Preparazione del sito e livellamento del terreno		Rs. 1,50,000.00	
Lavori di scavo e pareti del basamento		Rs. 80,000.00	
Colata di cemento per le fondamenta	Cemento, sabbia e truciolo	Rs. 3,00,000.00	
Colata di cemento per le fondamenta	Cemento, sabbia e truciolo	Rs. 3,00,000.00	
Pareti del basamento	Blocchi di roccia etc.	Rs. 1,50,000.00	
Manodopera		Rs. 1,50,000.00	
TOTALE		Rs. 8,30,000.00	€. 12.898,21

Mese di Luglio

€. 19.269,62

<u>Lavori che verranno eseguiti</u>	<u>Materiali</u>	<u>Richieste finanziarie approssimative</u>	<u>Totale Euro</u>
Costruzione dei pilastri e travi	Acciaio, cavi	Rs. 9,00,000.00	
Casseratura	Tavole di legno e listelli	Rs. 80,000.00	
Colata per la costruzione dei pilastri	Cemento, sabbia e truciolo	Rs. 1,10,000.00	
Manodopera		Rs. 1,50,000.00	
TOTALE	Rs. 12,40,000.00		€. 19.269,62